



## NPO 菊芋Pjの企画

2021/02/07 中村、松田

### 1. 主旨

NPO 収益への取組みとして、菊芋 Pj を発足します。Pj は、リーダー松田、サブ中村が企画及び推進役を担います。活動は NPO 全会員の協力のもとで、月2回の定例会活動の一環として実施します。これらの活動による収入は、全て NPO として扱います。

### 2. 作付け土地

作付け土地の位置は、田んぼ1号地から南方向で、北に伊東さんの区画と南に白畑さんの区画の間にあり、面積は、大よそ75㎡(南北5m、東西15m)となります。この土地は、元々田んぼ地で、水溜まりの土壌であることから、畝高く、溝深くすることです。日当たりは良いようです。

### 3. 令和3年の作付け量

初年度は、作付け土地の50%を使用し、**菊芋60株**を栽培する目標とします。東西畝30株(株間50cm、東西1500cm)、2畝にて栽培します。尚、残り50%は他やさい栽培(見込み)とし、年度ごとに入れ替えを考えます。

### 4. 栽培カレンダー(■:植付、■:収穫)と作業ステップ(初年度)、予定工数(man hour)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
7 21	7 21	4 18	2 16	8 20	4 18	1 15	5 19	3 17	7 21	5 19	9 23	6 20

草刈り、 石除去	石灰、耕す (トラクター)	堆肥、馬糞 竹炭、耕す	元肥、耕す	植え付け	土寄、草刈 支柱、20cm	収穫、 検品
2m 3h	2m 3h	2m 3h	2m 3h	2m 2h	1m 2h x 3	2m 2h x 4

\* 土壌づくりで、2月2回、3月2回の活動が重要、天候により日程変更!

\* 60Kg収穫(1Kg/1株見当)、10~20Kg単位での出荷見込み

### 5. 予算化

費用化項目には、石灰、堆肥、元肥等の肥料購入で、**約¥10K**。尚、支柱が必要かは未定。収入は¥36K(昨年度単価として)を見込む。(工数計:50人時)

### 6. お願い事項

**種芋の提供(50g x 70株)、トラクター運転者の応援、焼却作業の応援**

以上