

NPO 菊芋Pj:2022 年計画



2022/1/19 中村

はじめに NPO 菊芋Pjは、昨年2021年に引き続いて2022年も実施します。本年の菊芋作付け数は昨年と同数(60株、概ね70Kg)とします。作付け場所は、昨年と同じ区画内の未使用(南側)エリアを予定しています。

耕作地は、粘土層が 20cm 下にあり最適地ではありませんが、堆肥の投入とトラクターによる土おこし(土壌改良)を施すことで取組みたいと考えています。皆さんの応援と協力をお願い致します。

1. 2022年の作業計画(予定)

概ねの作業期間は、1～3月耕作地づくり、4月3日(日)植え付け日、～10月作付け管理、11～12月収穫・集荷、1月Pj評価を予定しています。

(参考:昨年の植え付け日 2021/4/4)

月日	テーマ	作業W/L				内容	備考
		主管	時間・回数	応援人数	時間・人数		
1/23(日)	耕作地整地	中村	2Hr	—	—	残骸整理、整地	焼却場へ
2/06(日)	トラクター耕作	中村	2Hr	1	2Hr	耕作・石灰	2/5 石灰* 購入・搬入
2/20(日)	(予備日)						
3/06(日)	畝づくり	中村	3Hr	1	3Hr	堆肥・馬糞 畝 80～1m	3/5 堆肥*購 入搬入、馬糞
3/20(日)	(予備日)						
4/3(日)	種芋植付	中村	3Hr	—	—	60 株	
4～ 10月	作付け管理	中村	1Hr 9回	—	—	土寄せ、追肥、枝切り	月 1 回程度
11～ 12月	収穫・検品・出荷	中村	2Hr 3回	3	2Hr 3回		11/6,20,12/4 前日収穫?
1月	評価	中村		—	—	共同 Pj 評価	

2. 経費(*)

・購入:石灰 2 袋(40Kg,¥580X2)、堆肥 5 袋(200L,¥275X5)、¥2, 535

3. その他:高圧洗浄機の購入を希望(2022/11 ごろ)

以上