

平成30年10月29日

保護者のみなさまへ

大和高田市立高田西中学校
校長 岡田 潤 一

大規模改修工事の概要について（お知らせ）

時下、ますますご清祥のことと拝察いたします。平素は、本校の教育活動に格別のご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、既にご案内の通り本年度と来年度に渡って、校舎、体育館の大規模改修工事が行われます。その工事の概要ならびに、日程については、以下の通りとなります。

なお、工事期間中の教育活動への影響を最小限度となるよう、また生徒の安全について十分配慮してまいりますので、何とぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。

【工事の概要と日程】 ※日程は、概ねの目安です

2018年度

- ・ 工所用仮囲いフェンス(グラウンド、校舎・体育館周り) 11月上旬～
- ・ LL教室・第2技術室の普通教室化 11月上旬～
- ・ 仮設教室の設置、 12月上旬～
- ・ 体育館外部足場の設置 外部改修 12月中旬～
- ・ 校舎南館 内部改修4階から順次 12月中旬～
- ・ 校舎南館1～3階 普通教室は北館へ引越 12月中旬～
- ・ 校舎南館 外部足場の設置 外部改修 1月上旬～

2019年度

- ・ 校舎北館1～3階 普通教室は南館へ引越 4月上旬～
- ・ 校舎北・中館 内部改修4階から順次 4月中旬～
- ・ 体育館 内部改修 7月中旬～
- ・ 仮設教室の解体撤去 9月上旬～
- ・ 竣工検査 10月上旬
- ・ 工所用仮囲いフェンス撤去、完成引き渡し 10月下旬

以上